

Fitness Grand Club ネクシス横浜本牧 浴槽ろ過機交換工事 工程表

NO	項目	2019年3月				2019年4月				備考	
		年月	28	29	30	31	1	2	3		4
		日	木	金	土	日	月	火	水		木
	男性温浴、水風呂ろ過機交換工事		解体・搬出								
			搬入・設置・組立・配管								
					通水・試運転・調整				営業運転開始		
							配管保温			➔	
								最終点検			
	女性温浴、水風呂ろ過機交換工事		解体・搬出								
			搬入・設置・組立・配管								
					通水・試運転・調整				営業運転開始		
							配管保温			➔	
								最終点検			
	各ろ過機が新しくなると、こうなります！	1.いつでも最適な温度や水量を保つ事が可能になり、会員様に更なる快適さをお届けします。									
		2.塩素センサーにより運転中は常に最適な塩素濃度に自動制御。快適さと衛生面が更に向上します。									